
COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO INFRASTRUTTURE MOBILITÀ VERDE

DETERMINAZIONE N. 3440 del 09/12/2021

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ED IL 
SUPPORTO AL COMMITTENTE ED AL RUP DEI LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO STORICO 
(CUP: C66G16001270005 CIG: Z782B43CDA. - MODIFICA AL
CONTRATTO

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO 

Il Dirigente del Servizio
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
INFRASTRUTTURE MOBILITA E VERDE

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  3378  del  13.12.2019  per  i  lavori  di

“Riqualificazione  energetica  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione  nel  centro  storico”  (CUP

C66G16001270005)  –  Incarico  professionale  per  il  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

esecuzione ed il supporto al committente ed al responsabile dei lavori e nomina ufficio di direzione

lavori con cui si provvedeva ad affidare il servizio di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 245 del 28/01/2020 a rettifica della precedente

D.D. 3378/2019;

Dato atto che all’art 7 del contratto – lettera di affidamento n. 64/R6 del 07/02/2020 veniva

stabilito  che lo  stesso potrà  essere modificato  nell’importo,  sia in  aumento  che in  diminuzione

secondo quanto segue:

– relativamente all'onorario per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso in 

cui, a consuntivo delle prestazioni, dallo stato finale lordo dei lavori risultassero variati gli importi e

gli identificativi delle opere sopra indicati;

– relativamente all'onorario per le attività di supporto al committente ed al responsabile dei lavori in

ragione  del  numero  dei  soggetti  per  i  quali  si  sarà  contestualmente  operata  sia  la  verifica

dell'idoneità  professionale  che  effettuata  la  notifica  preliminare,  come  risultanti  nell'ultimo

aggiornamento della notifica preliminare.

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  118  del  26/04/2021  con  la  quale  veniva

approvata la modifica al contratto dei lavori con l’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 106 c. 12

del §D. Lgs. 50/2016 e smi, con aumento dei lavori per cui l’importo netto veniva rideterminato in €

690.719,38 che a fronte dell’importo del contratto  principale di € 579.818,55, con un maggiore

importo netto di € 110.900,83 quindi al di sotto della soglia per la rilevanza comunitaria fissata

dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

Essendo modificato in aumento l’importo dei lavori a consuntivo riportato nel secondo ed

ultimo SAL a tutto  il  05/08/2021, del  20/08/2021 che riporta  un importo netto  dei  lavori  ad €

690.719,38, ne consegue una variazione della prestazione in aumento per cui si rende necessario

procedere alla modifica del contratto ed adeguare l’importo della parcella al nuovo importo lavori di
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€ 690.719,38, ai sensi del richiamato art 7 del contratto e con le modalità ivi previste;

Ciò determina le seguenti  ulteriori  attività di:  revisione del PSC e le relative spese per la

sicurezza,  le  modifiche  alla  notifica  preliminare,  i  successivi  sopralluoghi  nonché il  visto  sulla

contabilità;

Visto il calcolo dell’Onorario professionale calcolato in base novo importo netto dei lavori,

determinato in € 7.629,21 al lordo, il quale, dedotto del relativo sconto del 31,00 % già offerto sul

contratto principale, si riduce all’importo netto di € 5.264,15 oltre Cassa di previdenza ed Iva come

per legge,  per la spesa complessiva di € 6.679,16, che, rispetto all’importo di spesa prevista in

contratto di € 5.896,17 rappresenta una maggiore spesa di € 782,99 pari a 13,28 %. Detta maggiore

spesa trova copertura finanziaria nel quadro Economico approvato alla voce B8;  

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla competenza
dei  dirigenti  responsabili  dei  servizi  mediante  proprie  determinazioni,  nell’ambito  dei  poteri  di
spesa conferiti con il PEG;

VISTO:

• l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

• l’art. 38 dello Statuto Comunale che definisce le competenze dei dirigenti;

• il Decreto del Sindaco n. 3 del 05/02/2021 con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente
l'incarico di direzione del Servizio Infrastrutture Mobilità e Verde;

DETERMINA

1. di  stipulare  e  sottoscrivere  il  relativo  aumento  del  contratto  sotto  forma  di  Lettera  di

Affidamento con la previsione delle modalità di pagamento come di seguito specificato:

- a saldo al perfezionamento dell’aumento del contratto € 782,99.

2. di  imputare  la  maggiore  spesa di  €  782,99 all’impegno 23360100/2019 già  assunto con

Deliberazione Dirigenziale n. 1681 del 26/07/2018;

3. di confermare quanto disposto dalla Determina Dirigenziale n. 3378 del 13.12.2019 e s.m.;

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
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5. di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune

di  Forlì,  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti”,  ai  sensi

dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.

33/2013.

 Il Dirigente del Servizio

 Arch. Cristian Ferrarini

documento sottoscritto digitalmente

 Il Dirigente del Servizio

 Ferrarini Cristian

documento sottoscritto digitalmente
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